

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多産工第2号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 永保寺境内観光トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市虎溪山町1丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 19,159,800 円
(当初契約金額) (18,040,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月27日 ～ 令和4年3月21日
(当初工期) (令和3年10月27日 ～ 令和4年3月21日)
- 9 概 要 永保寺境内において、観光トイレの既設内装材、トイレブース及び設備等を全面撤去し、内装及び電気・機械設備の改修工事を行うもの。また、外装補修及び雨樋取替工事等を行うもの。
- <工事内容>
・建築工事 1式
・電気設備工事 1式
・機械設備工事 1式
- 10 変更内容及び変更理由
・永保寺、産業観光課(施設所管課)及び建築住宅課(工事担当課)の3者での事前協議では「仮設トイレに係る費用は最小限とする。」との内容であったが、工事に当たり再度協議した結果、参拝者の利便性を考慮して、便器数の増加と水洗化を行うこととしたため。
・施工者からのタイル見本提出に伴い、永保寺、産業観光課(施設所管課)及び建築住宅課(工事担当課)の3者で協議した結果、当初選定していたタイルより庭園の雰囲気に更になじむ質感を持ったタイルに決定したため。