

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第1-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道914800線他 交差点改良工事
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 有限会社 市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 34,540,000 円
(当初契約金額) (28,215,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月12日 ~ 令和5年3月24日
(当初工期) (令和4年10月12日 ~ 令和5年3月24日)
- 9 概 要 交差点改良工事
<補助> <単独>
舗装工 N=1式 N=1式
排水工 N=1式 N=1式
縁石工 N=1式
標識工 N=1式
道路照明工 N=1式
区画線工 N=1式
土留工 N=1式
防護柵工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 単柱式標識設置工Aを視距確保のため、取りやめるもの。
2. 側溝工のPU1-B300-H300を農業用用水取入れに適したベンチフリュームに変更するもの。
3. 中央島のモニュメント設置に伴い、タイル設置工及び、CBブロック工を増工するもの。

上記理由により、増額変更とする。