

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 舗改第4号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市富士見町3丁目地内
- 5 契 約 業 者 名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 27,803,600 円
(当初契約金額) (27,280,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月10日 ～ 令和6年2月29日
(当 初 工 期) (令和5年10月10日 ～ 令和6年2月29日)
- 9 概 要 舗装工 A=1880㎡
区画線工 N=1式
舗装版撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 現地踏査の結果、工事終点の舗装状態が悪いため、工事終点をL=5.3m延長するもの。