

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-23号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市美坂町3丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社ミヤジマ住設
- 6 住 所 岐阜県多治見市本町2-14
- 7 変更後の契約金額 5,689,200 円
(当初契約金額) (6,226,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月12日 ~ 令和5年2月28日
(当初工期) (令和4年10月12日 ~ 令和5年2月28日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPEφ50布設工 L=102.4m(仕2)
給水装置切替工 N=12箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを見直したため、配水管布設延長を減工するもの。
- 給水装置切替工について住民と協議した結果、給水管接続箇所を変更し給水管布設延長を減工するもの。