

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 17 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 東町1丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 5,205,200 円  
(当初契約金額) ( 4,895,000 円 )
- 8 工 期 令和3年10月26日 ~ 令和4年1月28日

9 概 要

河川修繕工事

袋詰玉石工 N=64袋

土工 N=1式

構造物撤去工 N=1式

仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・現地照査の結果、仮設進入路の土砂の状態が悪く重機の進入ができないため、攪拌混合工を追加するもの。

上記の理由により、増額変更とする。