

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公緑第1号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 中心市街地緑化工事
- 4 場 所 多治見市住吉町地内
- 5 契 約 業 者 名 庭紋奥村造園有限会社
- 6 住 所 多治見市喜多町2丁目125
- 7 変更後の契約金額 4,337,300 円  
(当初契約金額) ( 4,015,000 円 )
- 8 工 期 令和2年10月26日 ~ 令和3年2月26日  
(当 初 工 期) ( 令和2年10月26日 ~ 令和3年2月26日 )
- 9 概 要 公共用地植栽工  
低木植栽工 N=835本  
防草シート設置工 A=946㎡  
コンクリート張工 A=0㎡  
階段設置工 N=20段

### 10 変更内容及び変更理由

- 1.現場協議の結果、低木植栽工及び防草シート設置工の面積を増工し、張コンクリート工を減工するもの。