

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 橋改第2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 無名橋修繕工事
- 4 場 所 多治見市大針町地内
- 5 契約業者名 有限会社市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 7,972,800 円
(当初契約金額) (8,635,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月19日 ~ 令和5年2月28日
(当初工期) (令和4年10月19日 ~ 令和5年2月28日)
- 9 概 要 橋梁補修工 N=1式
舗装工 N=1式
橋梁付属物工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、数量を変更するもの。