

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-18号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市月見町3丁目
- 5 契約業者名 株式会社吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 4,451,700 円
(当初契約金額) (4,180,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月17日 ～ 令和5年1月27日
(当初工期) (令和4年10月17日 ～ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 簡易落石防止網 L=131m
堆積土砂撤去工 N=一式
除草工 A=240m²
側溝清掃工 L=240m
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 既設構造物を保護するため、コンクリート削孔を追加するもの。
- 起工測量により、準備工・除草工・側溝清掃工・落石防止柵工の数量を変更するもの。