

契約内容変更報告書

- 1 事業番号 浸対第2号
- 2 種別 土木一式
- 3 事業名 浸水対策工事
- 4 場所 多治見市 喜多町1丁目 地内
- 5 契約業者名 丸栄工業株式会社
- 6 住所 岐阜県多治見市池田町1-48
- 7 変更後の契約金額 29,527,300 円
(当初契約金額) (28,380,000 円)
- 8 工期 令和2年10月27日 ~ 令和3年3月26日
(当初工期) (令和2年10月27日 ~ 令和3年3月26日)

9 概要

土工 N=1式	幹線 舗装工(再生密粒度アスコン13mm) A=92m ²
排水路工	支線 舗装工(再生密粒度アスコン13mm) A=48m ²
幹線 可変側溝(W1300) L=74.33m	付帯工 N=1式
集水柵(1500*1500) N=1箇所	
支線 可変側溝(W500) L=15.40m	
撤去工 N=1式	
仮舗装工	

10 変更内容及び変更理由

・工事着手後、土質調査を行った結果、幹線区間の設計CBRが3未満のため、掘削土は残土処理し、碎石(置換厚85cm)で埋め戻しするもの。
上記理由より、増額変更するもの。