

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-20号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市北丘町5丁目地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 7,893,600 円
(当初契約金額) (6,380,000 円)
- 8 工 期 令和3年11月2日 ~ 令和4年1月31日
(当初工期) (令和3年11月2日 ~ 令和4年1月31日)
- 9 概 要 表層工 A=1,140㎡
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
マンホール蓋取替工 N=5箇所

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、舗装工をA=1,090㎡からA=1,140㎡に変更するもの。
- 舗装工に伴いマンホール蓋更新(5箇所)を追加するもの。