

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-30号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町12丁目地内
- 5 契約業者名 山洋建設興業 株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町6-1-6
- 7 変更後の契約金額 2,834,700 円
(当初契約金額) (2,585,000 円)
- 8 工 期 令和2年11月2日 ～ 令和3年2月26日
(当初工期) (令和2年11月2日 ～ 令和3年2月26日)
- 9 概 要 土工 N=1式
排水構造物工 PU3側溝250用 L=76m
PC柵設置 N=3箇所
舗装工 A=159㎡(アスファルト舗装工 A=25㎡)
縁石工 L=11m

10 変更内容及び変更理由

- ・側溝接続のため集水柵(400×400×600)をN=1基追加し、それに伴ってPU3側溝(250用)をL=1m追加するもの。
- ・建設発生土に陶器が含まれていたため処分費を別途計上するもの。
- ・現場近付近において早急に修繕すべき箇所があるためアスファルト舗装工をA=25㎡追加するもの。