

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-4号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 市道912600線他 交差点改良工事
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 有限会社 市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 13,351,800 円
(当初契約金額) (12,210,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月19日 ~ 令和5年3月24日
(当初工期) (令和4年10月19日 ~ 令和5年3月24日)
- 9 概 要 交差点改良工事
舗装工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量による埋め立て部の新規舗装面積を精査した結果、舗装工をA=54㎡増工するもの。

上記理由により、増額変更とする。