

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-19号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市松坂町1丁目他
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 22,748,000 円
(当初契約金額) (21,450,000 円)
- 8 工 期 令和2年11月4日 ～ 令和3年2月26日
(当初工期) (令和2年11月4日 ～ 令和3年2月26日)
- 9 概 要 車道打換工事 N=一式
道路土工 N=一式
車道舗装工 A=1560m²
区画線工 A=一式
構造物撤去工 N=一式
根本橋舗装工事 N=一式
橋面防水工 A=113m²
橋面舗装工 A=100m²
伸縮装置設置工 L=39m

10 変更内容及び変更理由

1. 橋梁の試掘調査の結果、既設舗装厚が当初設計よりも厚く、当初設計である伸縮装置の施工が不可能であるため、ジョイントバスターSからONEPIECE-GEL SYSTEM工法に変更するもの。
2. 起工測定の結果、舗装工・区画線工の数量を変更するもの。