

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道522100線 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市赤坂町1丁目 地内
- 5 契約業者名 井戸建設(株)
- 6 住 所 多治見市昭和町
- 7 変更後の契約金額 3,482,600 円
(当初契約金額) (3,080,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月7日 ~ 令和4年12月22日
(当初工期) (令和4年10月7日 ~ 令和4年12月22日)
- 9 概 要 赤坂町道路改良工事
PU3-B300-H300設置工 L=12.0m
地先境界ブロック設置工 L=9.2m
集水樹設置工 N=1箇所
舗装工(車道) A=26.5㎡
舗装工(歩道) A=14.8㎡
舗装工(擦付) A=24.6㎡
排水管設置工 L=2.5m
ガードパイプ設置工 L=2.0m

10 変更内容及び変更理由

- 側溝、地先境界ブロック布設位置が現地盤より低くなるため、民地・公道を切下げたことにより、舗装工、路盤工を増工するもの。
- 地先境界ブロック設置工の延長の錯誤により、減工とするもの。
- 交通の安全性を考慮し、標識柱撤去を増工するもの。