

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教中改 第15号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 南姫中学校プールサイド等改修工事
- 4 場 所 多治見市大針町283番地の1 地内
- 5 契約業者名 株式会社吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 16,249,200 円
(当初契約金額) (15,950,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月11日 ~ 令和6年2月15日
(当初工期) (令和5年10月11日 ~ 令和6年2月15日)
- 9 概 要 **【工事概要】**
・プールサイド等改修工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

工事の事前調査を行ったところ、シャワー配管が老朽化し漏水していることがわかったため、シャワー配管取替工事を追加するもの。