

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多子工第23号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 共栄児童館前取付道路舗装工事
- 4 場 所 多治見市高田町6丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 2,891,900 円
(当初契約金額) (2,860,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月18日 ~ 令和6年2月16日
(当初工期) (令和5年10月18日 ~ 令和6年2月16日)
- 9 概 要 舗装工 A=177m²
排水構造物工 L=40m
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、舗装工の数量を変更するもの。
- 構造物撤去工(側溝)において、民地側の擁壁が崩れるおそれがあるため、側溝及び集水柵の位置を変更するもの。