

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 道改第2-5号
2 種 別 とび・土工・コンクリート
3 事業名 池田校区自歩道整備工事
4 場 所 多治見市太平町6丁目 地内
5 契約業者名 丸栄工業株式会社
6 住 所 多治見市池田町1丁目48番地

7 変更後の契約金額 3,719,100 円
(当初契約金額) (3,630,000 円)

8 工 期 令和2年11月9日 ～ 令和3年2月26日
(当 初 工 期) (令和2年11月9日 ～ 令和3年2月26日)

9 概 要 自歩道整備工
道路土工 N=1式
側溝工 PU3側溝L=38m PU暗渠L=-m プレキャスト集水柵N=1箇所
舗装工 A=56㎡
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
安全施設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地測量の結果、東側の横断側溝からの排水がなかったため、PU柵N=1基を取りやめるもの。
- ・西側への排水勾配確保のため、PU3側溝(300×300) L=34m 及び PU暗渠(300×300) L=6mを取りやめ、深型側溝(300×700) L=11.5m、深型側溝(300×800) L=26m を施工するもの。
- ・乗入れ部分において、土の流出を防ぐため土留めを施工するもの。
- ・歩行者が安全に通行できるよう、カラー舗装A=23㎡、ポストコーン2本を追加施行するもの。