

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-15号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 消火栓改良工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契約業者名 株式会社 佐分利商会
- 6 住 所 岐阜県多治見市笠原町1545
- 7 変更後の契約金額 3,721,300 円  
(当初契約金額) ( 3,520,000 円 )
- 8 工 期 令和2年11月10日 ~ 令和3年2月26日  
(当 初 工 期) ( 令和2年11月10日 ~ 令和3年2月26日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
消火栓設置工 N= 4箇所  
土工 N= 1式  
仮設工 N= 1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・消火栓改良工事③について、当初の設計では枝管部分を止水し消火栓を設置する設計であったが、試掘工の結果、配管図と現地に相違があり当初設計の位置では消火栓が設置できないことが判明した。このため消火栓の設置箇所を本管部分に変更して設置するもの。(増)
  - ・消火栓改良工事⑤について現地調査の結果、消火栓撤去の費用対効果が低いことが判明したので、工事を取りやめるもの。(減)
- 上記理由により増額変更するもの。