

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第4-4号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市音羽町4丁目地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 2,814,900 円
(当初契約金額) (2,750,000 円)
- 8 工 期 令和2年11月4日 ~ 令和3年1月29日
(当初工期) (令和2年11月4日 ~ 令和3年1月29日)
- 9 概 要 マンホール蓋更新工事
マンホール蓋取替工(デザイン T-14) N=8箇所
マンホール蓋取替工(耐スリップT-14) N=2箇所
汚水柵高さ調整工(コンクリート) N=5箇所
汚水柵枠取替え工(コンクリート) N=2箇所
斜壁取替工 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

1. 現況道路との高さ調整のため、斜壁取替工 N=1箇所を追加するもの。
2. 事前調査の結果を踏まえ、汚水柵枠取替工 N=1箇所を追加するもの。

以上の理由により、増額変更する。

