

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-4号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市根本町3丁目地内他
- 5 契約業者名 有限会社 名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 11,437,800 円
(当初契約金額) (9,790,000 円)
- 8 工 期 令和3年11月10日 ～ 令和3年3月19日
(当 初 工 期) (令和3年11月10日 ～ 令和3年3月19日)
- 9 概 要 土工 N=1式
アスファルト舗装工 車道A=582㎡ 歩道A=214㎡
擁壁工 L=18m
縁石工 L=41.5m
安全施設工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量結果により、数量を変更するもの。
- ・現地の土砂を撤去した際に既設擁壁が不安定になったため補強コンクリートを1.79㎡打設するもの。
- ・電柱の移転に伴い架空線が歩道上を通過することから街路灯の引込み柱を2箇所追加するもの。
- ・施工箇所付近において老朽化した横断側溝6m、側溝接続のための集水柵1箇所を緊急的に修繕するもの。