

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-21号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市大原町8丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 7,162,100 円
(当初契約金額) (7,040,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月2日 ~ 令和5年2月21日
(当初工期) (令和4年11月2日 ~ 令和5年2月21日)
- 9 概 要 表層工 A=1080m²
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、舗装工の数量を変更するもの。