

公表日 令和 年 月 日
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 17 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 高田町7丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 4,429,700 円
(当初契約金額) (4,345,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月24日 ～ 令和6年2月29日

9 概 要

(変更前)
河川修繕工事
伐採工

A=480㎡

土砂浚渫工 V=60m³
コンクリート打設工 V=7.6m³
仮設工 N=1式

(変更後)
河川修繕工事
伐採工

A=480㎡

土砂浚渫工 V=60m³
コンクリート打設工 V=7.6m³
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

除草作業完了後に再度現地を調査した結果、使用されていない取水口を発見した。同様に護岸についても隙間が空いている箇所を発見したため補修工事を追加で実施するもの。