

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 下管理 第 1-13 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 公共下水道修繕工事
- 4 場 所 多治見市 脇之島町6丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 3,007,400 円  
(当初契約金額) ( 2,805,000 円 )
- 8 工 期 令和4年11月1日 ~ 令和5年1月31日

- 9 概 要  
公共下水道修繕工事  
マンホール防護工 N=2箇所  
付帯工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

・現地詳細調査の結果、木根の侵入が著しく施工に不測の時間を要した為、交通整理員を3人から14人に変更するもの。

上記の理由により増額変更するもの。