

公表日 平成 年 月 日
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 農土維 第 5 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 農業用施設修繕工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契 約 業 者 名 北上建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町2144番地の2
- 7 変更後の契約金額 11,960,300 円
(当 初 契 約 金 額) (12,540,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月25日 ～ 令和6年3月15日
(当 初 工 期) (令和5年10月25日 ～ 令和6年2月29日)
- 9 概 要
農業用水路補修工
補修工 N=1式
付帯工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

起工測量の結果、水路補修工の数量に差異が生じたため数量を変更するもの。

側壁取付工 変更前A=154m² → 変更後A=144m²

底板取付工 変更前A=112m² → 変更後A=101m²

上記の理由より、減額変更とする。