

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多産工第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 美濃焼ミュージアム壁タイル補修工事
- 4 場 所 多治見市東町1丁目9番地の27 地内
- 5 契約業者名 日興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市三笠町2丁目20番地
- 7 変更後の契約金額 5,561,600 円  
(当初契約金額) ( 5,357,000 円 )
- 8 工 期 令和2年11月18日 ～ 令和3年3月22日  
(当初工期) ( 令和2年11月18日 ～ 令和3年3月22日 )
- 9 概 要 (主な工事内容)  
・壁タイル補修工事 1式

### 10 変更内容及び変更理由

受注者が工事に先立ち壁タイルの打診調査をしたところ、当初の設計図書に示されている部分以外にタイルの浮きがある箇所が複数確認されたため、タイル剥落防止補修を行う箇所を追加するもの。