

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-25号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 日ノ出町1丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社ミヤジマ住設
- 6 住 所 岐阜県多治見市本町2丁目14番地
- 7 変更後の契約金額 13,271,500 円  
(当初契約金額) ( 13,915,000 円 )
- 8 工 期 令和4年11月9日 ~ 令和5年3月10日  
(当初工期) ( 令和4年11月9日 ~ 令和5年3月10日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
HPPEφ75管布設工 L=211.3m(仕3)  
給水装置切替工 N= 23箇所  
消火栓設置工 N= 1箇所  
土工 N= 1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、HPPEφ75mm L=3m減工、給水装置切替工を1箇所減工するもの。

上記理由により減額変更するもの