

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 3 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 大畑町2丁目他 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 3,938,000 円
(当初契約金額) (4,180,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月8日 ~ 令和4年3月4日
- 9 概 要
河川修繕工事
土工 N=167m³
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・現地照査の結果、一部工程において交通誘導警備員の配置が不要であるため、減員するもの。
上記の理由により、減額変更とする。