

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第25号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 市之倉小学校(特別教室)空調設備工事 2期工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町10丁目381番地 地内
- 5 契約業者名 美濃冷暖株式会社 多治見支店
- 6 住 所 多治見市音羽町3丁目11番地1
- 7 変更後の契約金額 16,856,400 円
(当初契約金額) (16,720,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月8日 ～ 令和4年3月11日
(当初工期) (令和3年12月8日 ～ 令和4年3月11日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

空調機器設備工事

学校との打合せ及び協議を行ったところ、パソコン室の空調リモコンを2個から1個に変更し、照明スイッチ位置に取付位置を変更するもの。

空調配管設備工事

現場調査を行ったところ、配管ルートが一部確保できなかったため、壁貫通穴開け補修を1か所追加して施工するもの。

併せて、配管用の架台についても一部追加して施工するもの。

附帯工事

家庭科準備室前の既設アルミパネル位置に今回工事の配管貫通スペースの確保が困難なため、別途サッシ改造を1か所追加して施工するもの。

動力設備工事

現場調査を行ったところ、既設P-B3-3の盤内において、既設主幹ブレーカーが30Aであるが、今回工事で接続する機器により電気容量が増加するため、主幹ブレーカー50Aを追加して施工するもの。