

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第1-36号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧(第6工区)工事
- 4 場 所 多治見市姫町7丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 14,092,100 円
(当初契約金額) (13,860,000 円)
- 8 工 期 令和2年11月25日 ~ 令和3年3月12日
(当初工期) (令和2年11月25日 ~ 令和3年3月12日)
- 9 概 要 <補助事業><起債単独事業>
舗装工 A= 640m² A=1,820m²

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量結果を踏まえ、舗装面積を増加するもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。

