

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-12号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市陶元町 地内
- 5 契約業者名 株式会社 ミヤジマ住設
- 6 住 所 多治見市本町2丁目14番地
- 7 変更後の契約金額 16,744,200 円
(当初契約金額) (16,280,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月8日 ~ 令和4年3月18日
(当初工期) (令和3年12月8日 ~ 令和4年3月18日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPEφ75 L=257.5m(仕1)
HPPEφ50 L=30.0m
給水装置切替工N=36箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 地元住民からの要望、現地調査及び試掘調査により、通行止めではなく車両を通しながら作業をすることとした。このため、本管埋設位置を道路端に変更することにより、役物等の部材が増えたため増工するもの。