

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-24号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町7,8丁目他地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 9,970,400 円
(当初契約金額) (9,240,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月15日 ~ 令和5年2月20日
(当初工期) (令和4年11月15日 ~ 令和5年2月20日)
- 9 概 要 表層工 A=1460m2
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
マンホール蓋取替工 N=2箇所

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、舗装工の数量を変更するもの。
2. 破損している現場付近のマンホール蓋更新(2箇所)を追加するもの。