

契約内容変更報告書

- 1 事業番号 河維 第20号
- 2 種別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 河川修繕工事(神明洞川)
- 4 場所 多治見市 北小木町 地内
- 5 契約業者名 有限会社市原工務店
- 6 住所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 2,810,500 円
(当初契約金額) (2,288,000 円)
- 8 工期 令和5年11月8日 ~ 令和6年2月29日

9 概要

変更前

河川修繕工事

伐採工 A=120m²

土砂浚渫工 V=60m³

仮設工 N=1式

変更後

河川修繕工事

伐採工 A=120m²

土砂浚渫工 V=80m³

仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・起工測量を行ったところ、土工の掘削量が当初設計との差異があったため増工するもの。(増)

土工 N=1式(掘削 変更前V=60m³、変更後V=80m³)

上記の理由より、増額変更とする。