

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-17号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市北丘町7丁目他地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 13,366,100 円
(当初契約金額) (12,925,000 円)
- 8 工 期 令和5年11月8日 ~ 令和6年2月22日
(当初工期) (令和5年11月8日 ~ 令和6年2月22日)
- 9 概 要 舗装工 A=1820㎡
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 現地踏査の結果、舗装面積を20㎡減工。
- 地元からの要望により、区画線工を増工。
- 交通誘導員配置協議により、9名増員。
上記の理由より、増額変更するもの。