

契約内容変更報告書

- 1 事業番号 下管理 第 1-14 号
- 2 種別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 公共下水道修繕工事
- 4 場所 多治見市 滝呂町 地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 3,951,200 円
(当初契約金額) (3,740,000 円)
- 8 工期 令和3年12月14日 ~ 令和4年3月11日

- 9 概要
- 公共下水道修繕工事
マンホール修繕工 N=4箇所
汚水柵・取付管修繕工 N=2箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・本工事近隣において、修繕が必要な汚水柵・取付管があるため、N=1箇所追加するもの。(増)
- 上記の理由により増額変更するもの。