

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-28号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市月市之倉町8丁目他
- 5 契約業者名 サンヨー建設株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町6丁目1番地の6
- 7 変更後の契約金額 5,287,700 円
(当初契約金額) (5,390,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月22日 ～ 令和5年3月17日
(当初工期) (令和4年11月22日 ～ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 側溝工 L=73m
舗装工 A=250m²
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式
マンホール調整工 N=4箇所

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量により、排水構造物工・舗装工の数量を変更するもの。
- 雨水マンホールの高さ調整が必要になったため、マンホール蓋調整工を追加するもの。