

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 4 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 光ヶ丘1丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 4,282,300 円  
( 当初契約金額 ) ( 4,400,000 円 )
- 8 工 期 令和4年11月22日 ~ 令和5年2月17日

9 概 要

河川修繕工事

伐採工 A=252m<sup>2</sup>

土砂浚渫工 V=76m<sup>3</sup>

付帯工 N=1式

仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・伐採工の結果、木株・枝刈・草の処分量に差異が生じたため、変更するもの。  
上記の理由により、減額変更とする。