

# 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-26号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市星ヶ台1丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社 秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 2,445,300 円  
(当初契約金額) ( 2,970,000 円 )
- 8 工 期 令和4年11月22日 ~ 令和5年2月24日  
(当初工期) ( 令和4年11月22日 ~ 令和5年1月20日 )
- 9 概 要 HPPEφ50管布設工 L= 48.8m(仕1)  
給水装置切替工 N= 3箇所  
土工 N= 1式  
仮設配管工 N= 1式

## 10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量結果および現地立会結果より、給水管延長をL=33.2m減工するもの。  
(減)

以上の理由により、減額変更する。