

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第2-4号
2 種別	土木一式
3 事業名	小泉污水支線管渠埋設工事
4 場所	多治見市赤坂町1丁目他地内
5 契約業者名	丸栄工業株式会社
6 住所	岐阜県多治見市池田町1丁目48番地
7 変更後の契約金額	8,328,100 円
(当初契約金額)	(8,910,000 円)
8 工期	令和4年11月22日 ~ 令和5年2月24日
(当初工期)	(令和4年11月22日 ~ 令和5年2月24日)
9 概要	<起債単独事業> 管きょ工 管径200mm PRP L=91m マンホール工 組立0号マンホール N= 1箇所 小型マンホール N= 1箇所 取付管及びます工 N= 9箇所 付帯工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1.起工測量の結果、管きょ工の延長を増工(90m→91m)するもの。(増)

2.汚水柵設置対象者への説明を行った結果、取り付け管及びます工を減工(13箇所→9箇所)するもの。(減)

以上より、減額変更する。