

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-19号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市明和町3丁目
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 14,011,800 円  
(当初契約金額) ( 14,300,000 円 )
- 8 工 期 令和3年12月13日 ~ 令和4年3月18日  
(当初工期) ( 令和3年12月13日 ~ 令和4年3月11日 )
- 9 概 要 土工 N=一式  
側溝工 L=72m  
管渠工 L=97m  
集水樹工 N=7箇所  
縁石工 L=55m  
舗装工 N=一式  
構造物撤去工 N=一式  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

- 排水構造物の施工に先立ち、地下埋設物調査のための試掘工を追加するもの。
- 起工測量及び試掘結果により、排水構造物の規格・数量を変更するもの。
- 工事期間を令和4年3月18日まで延期するもの。