

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道314312線道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 12,675,300 円
(当初契約金額) (12,100,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月14日 ~ 令和4年3月18日
(当初工期) (令和3年12月14日 ~ 令和4年3月18日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
舗装工 -
擁壁工 N=一式
排水工 N=一式
構造物撤去工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

(1) 既存の中電柱が移設完了に伴い、前回工事で取りやめたブロック積み及び円形水路を増工するもの。

以上の理由により増額変更する。