

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-28号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 坂上8丁目、10丁目 地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市錦町4丁目57番地
- 7 変更後の契約金額 20,361,000 円
(当初契約金額) (21,010,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月24日 ~ 令和5年3月24日
(当初工期) (令和4年11月24日 ~ 令和5年3月24日)
- 9 概 要 HPPEφ75管布設工 L=290.52m(仕5)
HPPEφ50管布設工 L=27.85m(仕6)
給水装置切替工 N=35箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
下記のとおり変更するもの。
・現地測量の結果、
HPPEφ75 L=291.7m → L=290.52m
HPPEφ50 L=26.4m → L=27.85mとする。
給水装置設置工 N=34箇所 → 35箇所