

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-6号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 路面復旧工事(前畑町)
- 4 場 所 多治見市前畑町4 地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7-131-1
- 7 変更後の契約金額 3,720,200 円
(当初契約金額) (2,915,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月20日 ~ 令和4年1月31日
(当初工期) (令和3年12月20日 ~ 令和4年1月31日)
- 9 概 要 路面復旧工
車道舗装工 A=389㎡
舗装版撤去工 N=1.0式
付帯工 N=1.0式

10 変更内容及び変更理由

- 協議の結果、県道の舗装復旧内容を変更するもの。(増)
- 設計数量と現地の状況に差異が生じたため、施工数量を変更するもの。(減)