

契約内容変更報告書

- 1 事業番号 河急 第 1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 急傾斜地崩壊対策工事
- 4 場 所 多治見市 喜多町5丁目 地内
- 5 契約業者名 丸栄工業株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町1丁目48番地
- 7 変更後の契約金額 6,486,700 円
(当初契約金額) (5,170,000 円)
- 8 工 期 令和2年12月7日 ~ 令和3年3月5日

- 9 概 要
- 急傾斜地崩壊対策工事
- 法面工 A=161m²
- 伐採工 A=161m²
- 仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、法面工周辺の伐採をする必要があるため、伐採工を増工するもの。
- ・施工後の維持管理方法の検討の結果、法枠の枠内をモルタルで吹き付けるため必要があるため、法枠工の規格を変更するもの。

上記の理由により、増額変更とする。