

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 河急 第 1 号  
2 種 別 とび・土工・コンクリート  
3 事 業 名 急傾斜地崩壊対策工事  
4 場 所 多治見市 喜多町5丁目 地内  
5 契 約 業 者 名 丸栄工業株式会社  
6 住 所 岐阜県多治見市池田町1-48  
7 変更後の契約金額 7,367,800 円  
(当初契約金額) ( 5,885,000 円 )  
8 工 期 令和3年12月22日 ~ 令和4年3月5日

9 概 要  
急傾斜崩壊対策工事 階段工 N=1式  
本工事 仮設工 N=1式  
伐採工 N=1式  
吹付砕工 L=70.6m  
仮設工 N=1式  
本工事(単独)  
法面工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、法面の雨水排水のため、側溝工(150×150)L=8mを追加するもの。
  - ・現地照査の結果、今後の維持管理及びすりつけのため、モルタル吹付工を追加するもの。
  - ・工事箇所伐採後、ガードレール設置工L=14mを追加するもの。
- 上記の理由により、増額変更とする。