

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 住施第7号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 旭ヶ丘第2団地(中層)バリアフリー改修等工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の84 地内
- 5 契約業者名 枳岡建設有限会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市市之倉町10-154
- 7 変更後の契約金額 5,762,900 円
(当初契約金額) (5,390,000 円)
- 8 工 期 令和4年12月6日 ~ 令和5年3月22日
(当初工期) (令和4年12月6日 ~ 令和5年3月22日)
- 9 概 要 **施設概要】**
・竣工年月: 昭和56年 2月(10棟)
昭和57年 2月(11棟)
・構造規模: 鉄筋コンクリート造(PC造)、地上4階
・延べ面積: 1,481.20㎡(10棟)
2,018.48㎡(11棟)
- 【工事概要】**
・10棟1012号バリアフリー改修工事 … 1.0式
・10棟1012号退去修繕工事 … 1.0式
・11棟1118号バリアフリー改修工事 … 1.0式
- 10 変更内容及び変更理由
建具の取替 現場の納まり、取合等の関係で既設襖が使えない為、就寢室①、就寢室②の建具取替を追加するもの(1012号・1118号共)
便所床板張りの取り止め 便所床下地板張りについて洗面脱衣室とのレベル調整により取り止めるもの(1012号・1118号共)