

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-29号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 金岡町3丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社秀和
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 15,205,300 円
(当初契約金額) (16,500,000 円)
- 8 工 期 令和4年12月6日 ~ 令和5年3月24日
(当初工期) (令和4年12月6日 ~ 令和5年3月24日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPE φ 100管布設工 L=117.8m(仕2)
HPPE φ 75管布設工 L=149.4m(仕1)
HPPE φ 50管布設工 L= 2.1m
給水装置切替工 N= 23箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、給水管布設延長をL=94.2m減工するもの。

上記理由により減額変更するもの。