

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-22号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 道路改良工事

4 場 所 多治見市金岡町4丁目 地内

5 契 約 業 者 名 株式会社 市川工務店 東濃支店

6 住 所 多治見市若松町4丁目28番地の1

7 変更後の契約金額 4,306,500 円

(当初契約金額) (3,960,000 円)

8 工 期 令和6年11月27日 ～ 令和6年2月29日

(当 初 工 期) (令和6年11月27日 ～ 令和6年2月29日)

9 概 要 舗装工 A=393㎡
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

起工測量から、わだち部の沈下量が既存表層より深いため、切削深をt=50mm(平均切削深t=44mm)とし表層工をt=50mmに変更するもの。