別記様式第６号(第4条関係)

公表日　　年　月　日

担当課　道路河川課

契　約　内　容　変　更　報　告　書

1 事　業　番　号　　道改第6-6号

2 種　　別　　造園

3 事　業　名　　道路改良工事

4 場　　所　　多治見市平野町4丁目地内

5 契 約 業 者 名　　新興建設株式会社

6 住　　所　　多治見市陶元町61番地

7 変更後の契約金額　　6,682,500 円

（当初契約金額）　（　　5,390,000 円　）

8 工　　期　　令和5年8月8日　～　令和5年12月15日

（当 初 工 期）　（　令和5年8月8日　～　令和5年12月15日　）

9 概　　要　　側溝工　L=108.5m
構造物撤去工　N=1式
仮設工　N=1式
集水桝工　N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

1. 現地踏査の結果、新設側溝幅を250から300へ変更するもの。
2. 既設横断管が発見されたため、合流点に集水桝を増工するもの。