
別記様式第６号(第4条関係)

　 公表日

　 担当課

1 事 業 番 号

2 種 別

3 事 業 名

4 場 所

5 契 約 業 者 名

6 住 所

7 変更後の契約金額 円

（当初契約金額） （ 円 ）

8 工 期 ～

（当　初　工　期） （ ～ ）

9 概 要

10 変更内容及び変更理由
本工事で設置予定である制御盤1面について、当初の予定場所に設置できないことが判明し設置位置の変
更が生じたため、変更するもの。

8,470,000

令和3年8月30日 令和4年3月18日

令和3年8月30日 令和4年3月18日

設計概要
着脱式水中ポンプ　　　　　　2台
　口径：65mm
  能力：0.16m3/min×10.5m
　出力：1.5kW 3φ3ω　200V
制御盤　　　　　　　　　　　1面
異常通報装置　　　　　　　　1台
投込式水位計　　　　　　　　1台
その他必要部品　　　　　　　1式
試運転調整　　　　　　　　　1式
付帯工事　　　　　　　　　　1式

9,007,900

　 　　年　　月　　日

　

契　　 約　 　内　 　容　 　変　 　更　 　報　 　告　 　書

公下管第9-1号

土木一式

姫2マンホールポンプ場設置工事

多治見市姫町2丁目地内

寿美工業株式会社岐阜営業所

美濃加茂市蜂屋台一丁目5番地13


