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【別冊】  個別施設の保全計画表

  保全計画表作成 施設一覧

施設名 施設名

　　主となる施設名 複合施設名 　　主となる施設名 複合施設名

１.行政系施設 (3) 調理場等

(1) 庁舎 1 大畑調理場 ×(解)

1 市役所本庁舎 本庁事務所 ● 2 共栄調理場 ×(解)

2 市役所駅北庁舎 ○ 4 昭和小学校近接校対応調理場 ○

(2) 地区事務所 5 食器洗浄センター ×(解)

2 共栄事務所 ○ 6 (仮称)食育センター ●

4 池田事務所 ×(移) (4) その他教育施設

5 市之倉事務所 ○ 1 児童等適応指導教室:さわらび学級 ○

6 滝呂事務所 ×(移) ３.市民文化系施設

(3) 消防施設 (1) 公民館

1 消防本部 南消防署 ○ 1 養正公民館 ○

3 北消防署 ○ 2 精華公民館 [精華交流センター] 精華児童館 ○

4 笠原消防署 笠原第一分団車庫・詰所 ○ 3 小泉公民館 小泉事務所 ○

(4) 消防分団車庫 4 市之倉公民館 ○

1 中央北分団車庫 ○ 5 南姫公民館 ○

2 共栄分団車庫 ○ 6 根本公民館 [根本交流センター] 根本事務所 ○

3 中央南分団車庫 ○ 根本児童センター

4 小泉分団車庫 ○ 7 旭ケ丘公民館 旭ケ丘事務所 ○

5 池田分団車庫 ○ 8 脇之島公民館 脇之島事務所 ○

6 池田南分団廿原車庫 ○ 脇之島分団車庫

7 池田南分団三の倉車庫 ○ 9 笠原中央公民館 笠原事務所 ○

8 池田南分団諏訪車庫 ○ 図書館笠原分館

9 市之倉分団車庫 ○ (2) 図書館

10 滝呂分団車庫 ○ 2 子ども情報センター ○

11 滝呂台分団車庫 ○ (3) 博物館等

12 南姫分団車庫 ○ 1 美濃焼ミュージアム ○

13 南姫分団北小木車庫 ○ 2 モザイクタイルミュージアム ○

14 根本分団車庫併用詰所 ○ 3 土岐川観察館 ○

15 北栄分団車庫 ○ 4-1 文化財保護センター ○

18 笠原第二分団車庫・詰所 ○ 4-2 文化財保護センター　分室 ○

19 上原消防車庫（中原） ○ (4) その他市民文化系施設

(5) その他行政系施設 1 学習館 [ヤマカまなびパーク] 図書館本館 ○

1 坂上町倉庫 ○ 市民活動交流支援センター

２.学校教育系施設 3 文化会館：バロー文化ホール ○

(1) 小学校 4 三の倉市民の里 ○

1 養正小学校 養正小学校近接校対応調理場 ○ ４.福祉施設

2 精華小学校 ○ (1) 高齢福祉施設

3 共栄小学校 ○ 2 滝呂老人福祉センター 滝呂在宅老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ○

4 昭和小学校 ○  [サンホーム滝呂] 滝呂児童センター

5 小泉小学校 ○ 3 南姫老人福祉センター 南姫事務所 ○

6 池田小学校 ○ 　[ふれあいセンター姫] 南姫在宅老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

7 市之倉小学校  ○ 南姫児童センター

8 滝呂小学校 ○ (2) 障害福祉施設

9 南姫小学校 ○ (3) 児童福祉施設

10 根本小学校 ○ 1 発達支援センター「なかよし」 ○

11 北栄小学校 ○ 2 発達支援センター「ひまわり」 ○

12 脇之島小学校 ○ (4) その他社会福祉施設

13 笠原小学校 ○ 1 総合福祉センター（管理部門） 老人福祉センター ○

(2) 中学校 在宅老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

1 陶都中学校 ○ 障害者福祉センター

2 多治見中学校 ○ 太平児童センター

3 平和中学校 ○ 2 かさはら福祉センター ○

4 小泉中学校 ○

5 南ケ丘中学校 ○

6 北陵中学校 ○

7 南姫中学校 ○

8 笠原中学校 ○

保全
計画表

保全
計画表
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施設名 施設名

　　主となる施設名 複合施設名 　　主となる施設名 複合施設名

保全
計画表

保全
計画表

５.子育て支援施設 ８.廃棄物処理施設

(1) 保育園 (1) 廃棄物処理施設

1 双葉保育園 ○ 1 三の倉センター ○

2 星ケ台保育園 ○ 2 大畑センター ○

3 共栄保育園 ○ 3 堆肥化センター ○

4 小泉保育園 ○ 4 月見センター ○

5 池田保育園 ○ ９.公営住宅

6 北野保育園 ○ (1) 公営住宅

7 市之倉保育園 ○ 1 美坂団地 ×(解)

8 旭ケ丘保育園 ○ 2 高田団地 ×(解)

9 笠原保育園 ○ 3 南姫団地 ×(解)

(2) 幼稚園 4 国京団地 ○

1 養正小学校附属幼稚園 ○ 5 松坂団地 ×(解)

2 精華小学校附属愛児幼稚園 ○ 6 高根団地（低層） ×(解)

3 昭和小学校附属幼稚園 ○ 7 高根団地（中層） ○

4 明和幼稚園 ○ 8 旭ケ丘第一団地 ×(解)

5 笠原小学校附属幼稚園 ○ 9 旭ケ丘第二団地（低層Ｏ） ×(解)

(3) 児童館・児童センター 10 旭ケ丘第二団地（低層Ｐ） ×(解)

1 坂上児童館 ○ 11 旭ケ丘第二団地（中層） ○

3 共栄児童館 ○ 12 旭ケ丘第三団地 ×(解)

4 中央児童館 ○ 13 草口住宅団地 ×(解)

5 小泉児童館［小泉交流センター］ ○ 14 西ヶ平住宅団地 ×(解)

7 市之倉児童センター ○ 15 向島住宅団地 ×(解)

11 旭ケ丘児童センター ○ 16 平園第二住宅団地 ×(解)

12 脇之島児童センター ○ 10.病院施設

13 笠原児童館 笠原診療所 ○ (1) 病院施設

６.産業系施設 1 市民病院 ○

(1) 産業系施設 11.その他施設

1 産業文化センター ○ (1) 駐車場

2 勤労者センター ○ 1 豊岡駐車場 豊岡原付駐車 ○

７.スポーツ施設 3 駅北立体駐車場 ○

(1) 体育館 (2) その他施設

1 総合体育館（感謝と挑戦のTYK体育館） ○ 1 陶磁器意匠研究所 ○

2 笠原体育館 ○ 2 火葬場 ○

(2) 屋外体育施設 3 虎渓用水広場：四阿3棟 ○

1 市営球場 ○

2 星ケ台競技場 ○

3 旭ケ丘弓道場 ○

※ 適正配置計画対象施設以外の延べ面積200㎡未満の施設は、費用の試算を行わない。

※ 事後保全のみで対応する施設は、移管・解体費のみ試算する。

 　【凡例】

　 ○　　：表有り

●　　：表有り（建替え中・建替え予定施設：「A 適正配置計画 概算費」欄のみ作成）

×(移)  ：表無し（事後保全のみで対応する施設：A集計表に移管費記入）

×(解)  ：表無し（事後保全のみで対応する施設：A集計表に解体費記入）

《保全計画表作成 条件》

① 単価及び工事費（直接工事費＋間接工事費）は消費税を除く

※集計時には消費税10％を入れた試算

② 物価変動や社会経済状況の変化は考慮しない

③ 躯体の状態はすべて健全である想定で試算

④ 「A．適正配置計画 概算費」は、４-１ （２）の単価表または積算により試算

⑤ 「B. 予防保全  概算費：更新･改修･修繕･管理」の単価は、「建築物のライフサイクルマネジメント用データ集

（公益社団法人ロングライフビル推進協会BELCA）」、過去の実績及び専門業者による見積り等により設定

⑥ 「B. 予防保全  概算費:更新･改修･修繕･管理」の施工周期は、「建築物のライフサイクルマネジメント用データ集

（公益社団法人ロングライフビル推進協会BELCA）」、過去の実績及び専門業者による聞き取り等により設定

⑦ 適正配置計画における方針（機能の移管等）の実施後も、機能は継続的に存在していることから、

「B. 予防保全　概算費：更新・改修・修繕・管理」欄は現状の設備規模にて継続的に試算

⑧ アスベスト対策費は、調査によりアスベスト含有が認められたもののみ試算

⑨ 表を作成しない施設の解体費等は、集計表に算入する

公営住宅の解体工事時期については、入居状況等により変動する（実行計画期間とも）
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 3-(1)．市民文化系施設　≪公民館≫　
例（養正公民館）　1/2

養正公民館
複合

施設名
　- 給水 排水

受変電

設備
有 焼却炉 無 施設ｶﾙﾃ 有

更新日

(基準日)

実施調整

基準日
2021年4月

1990年3月 経過 30年 目標使用期限 2070年3月 残り 50年 塗料
中性化

試験
- 中性化ﾏﾃﾞ 100年

ＲＣ造 2階/B0階 延べ面積 976.19㎡ 建築面積 診断 補強工事 不要
特定天井

（※）

圧縮強度

試験
- - N/㎜2

（※）済：対応済、補：補強済、未：未対応　 ※青太字：適正配置計画による事業年度

≪A. 適正配置計画　概算費≫ 単位：千円（税抜）

適正配置計画の内容 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058

31年目 32年目 33年目 34年目 35年目 36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目 66年目 67年目 68年目 69年目

・坂上児童館と機能統合し、複合化します。 概算費 計画 機能統合（児童館） 0

・その後、長く使用するために適切に管理します。 設計 0

　《８次行革取組事業》 工事 別途計上 0

監理 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績費 実績 0

概算費 修繕 0

≪B. 予防保全　概算費　：　更新・改修・修繕・管理 ≫

実施予定年度 超 根拠番号 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058

大分類 中分類 小分類 調整前 調整後 過 性能値 31年目 32年目 33年目 34年目 35年目 36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目 66年目 67年目 68年目 69年目

屋上防水 露出アスファルト防水 ホール上部 355 ㎡ 1990年 30 15 2021 2021 超 塗膜 改修 0 7,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,856 0 0 0 0 0 0 0 23,569

1990年 30 4 2021 2021 超 200 修繕 0 585 0 0 0 585 0 0 0 585 0 0 0 585 0 0 0 585 0 0 0 585 0 0 0 585 0 0 0 585 0 0 0 585 0 0 0 585 0 5,854

- - - - - 実績 0

屋根 日本瓦（4寸勾配） 2階屋根 522 ㎡ 1990年 30 30 2021 2021  瓦 改修 0 0 0 0 5,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,984 0 0 0 0 0 0 0 11,968

1990年 30 5 2021 2021 超 0 修繕 0 0 0 0 726 0 726 0 0 0 0 726 0 0 0 0 726 0 0 0 0 726 0 0 0 0 726 0 0 0 0 726 0 0 0 0 726 0 0 5,804

- - - - - 実績 0

外壁 RC打放しの上、吹付タイル 外壁 950 ㎡ 1990年 30 30 2021 2021  吹付タ 改修 0 21,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,320 0 0 0 0 0 0 0 42,640

1990年 30 10 2021 2021 超 0 修繕 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 26,001

- - - - - 実績 0

※塗料：アスベスト含有 950 ㎡ 1990年 30 30 2021 2021  AS 改修 0 32,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,810 0 0 0 0 0 0 0 65,621

柱部+軒天(仕上材･下地材)､壁部無し 1990年 30 10 2021 2021 超 0 修繕 0 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 実績 0

外壁 シーリング（建具廻り） 外壁 620 ｍ 1990年 30 15 2021 2021 超 シール 改修 0 1,804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,804 0 0 0 0 0 0 0 5,412

1990年 30 5 2021 2021 超 0 修繕 0 720 0 0 0 0 720 0 0 0 0 720 0 0 0 0 720 0 0 0 0 720 0 0 0 0 720 0 0 0 0 720 0 0 0 0 720 0 0 5,761

- - - - - 実績 0

受変電設備 屋外キュービクル 屋外 1 式 1990年 30 30 2021 2021  受電 更新 0 5,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,504 0 0 0 0 0 0 0 11,008

（変圧器含む） 単相50KVA　三相100KVA 1990年 30 11 2021 2021 超 150 修繕 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 181

- - - - - 実績 0

パッケージエアコン 空冷HP　床置ダクト接続型 （外）1階屋上 1 基 2014年 6 15 2029 2029  塗膜 更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

PAC-1 冷房80kW　加湿13ℓ/h （内）機械室 2014年 6 4 2021 2021 超 200 修繕 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 16

三相200V - - - - - 実績 0

パッケージエアコン 空冷HP　床置ダクト接続型 （外）1階屋上 1 基 2014年 6 15 2029 2029  PAC1 更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,466

PAC-2 冷房40kW （内）機械室 2014年 6 6 2021 2021  40 修繕 0 0 0 0 2,639 0 0 2,639 0 0 0 0 0 2,639 0 0 0 0 0 2,639 0 0 0 0 0 2,639 0 0 0 0 0 2,639 0 0 0 0 0 2,639 0 18,475

三相200V - - - - - 実績 0

パッケージエアコン 空冷HP　天井埋込カセット （外）1階屋上 1 基 2012年 8 15 2027 2027  PAC1 更新 0 0 0 0 0 0 0 1,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,092 0 3,275

PAC-3 冷房5.6kW （内）事務室 2012年 8 6 2021 2021 超 6 修繕 0 0 0 0 612 0 0 612 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 612 0 4,287

三相200V - - - - - 実績 0

パッケージエアコン 空冷HP　マルチ（外1・内2） （外）1階屋上 1 基 2014年 6 15 2029 2029  PAC4 更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,961

PAC-4 （外）冷14kW　（内）冷7.1kW×2（内）サロン 2014年 6 6 2021 2021  14 修繕 0 0 0 0 838 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 5,866

（外）三相200V　（内）単相200V（内）図書室 - - - - - 実績 0

パッケージエアコン 空冷HP　マルチ（外1・内2） （外）1階屋上 1 基 2014年 6 15 2029 2029  PAC4 更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,961

PAC-5 （外）冷14kW　（内）冷7.1kW×2（内）和室１・２ 2014年 6 6 2021 2021  14 修繕 0 0 0 0 838 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 838 0 5,866

（外）三相200V　（内）単相200V - - - - - 実績 0

パッケージエアコン 空冷HP　天井埋込カセット （外）1階屋上 1 基 2014年 6 15 2029 2029  PAC1 更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,324

PAC-6 冷房16kW （内）料理教室 2014年 6 6 2021 2021  16 修繕 0 0 0 0 1,224 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 8,566

三相200V - - - - - 実績 0

パッケージエアコン 空冷HP　マルチ（外1・内4） （外）1階屋上 1 基 2014年 6 15 2029 2029  PAC4 更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,638

PAC-7 （外）冷28kW　（内）冷7.1kW×4（内）研修室１・２ 2014年 6 6 2021 2021  28 修繕 0 0 0 0 1,224 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 0 0 0 0 1,224 0 8,566

（外）三相200V　（内）単相200V - - - - - 実績 0

給気ファン 片吸込シロッコ 料理教室廊下 1 基 1990年 30 15 2021 2021 超 給排1 更新 0 0 0 0 1,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,330 0 0 0 0 0 0 0 3,989

SF-1 #2×2400m3/h×10mmAq×0.4kW 1990年 30 6 2021 2021 超 2,400 修繕 0 0 0 0 123 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 860

三相200V - - - - - 実績 0

排気ファン 片吸込シロッコ 料理教室廊下 1 基 1990年 30 15 2021 2021 超 給排1 更新 0 0 0 0 1,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,330 0 0 0 0 0 0 0 3,989

EF-1 #2×2400m3/h×20mmAq×0.4kW 1990年 30 6 2021 2021 超 2,400 修繕 0 0 0 0 123 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 0 860

三相200V - - - - - 実績 0

給水設備 配管 全施設 976 ㎡ 1990年 30 25 2021 2021 超 配管2 更新 0 0 0 0 4,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,243

（配管類） 1990年 30 0 2021 2021 超 0 修繕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 実績 0

自火報設備 受信機P型2級5窓 事務室 1 式 1990年 30 20 2021 2021 超 受信Ｐ 更新 0 1,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,847

1990年 30 5 2021 2021 超 5 修繕 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37 0 0 298

- - - - - 実績 0

非常放送設備 防災アンプ　60W　10局 事務室 1 式 1990年 30 20 2021 2021 超 放送 更新 0 5,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,350

1990年 30 10 2021 2021 超 60 修繕 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0 0 0 0 0 0 0 2,139

- - - - - 実績 0

舞台機構 小規模 舞台装置 大ホール 1 式 1990年 30 30 2021 2021  舞台機構 更新 0 3,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,129 0 0 0 0 0 0 0 6,258

1990年 30 0 2021 2021 超 0 修繕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 実績 0

照明機器 照明機器　取替え(LED) 全施設 976 ㎡ 1990年 30 20 2021 2021 超 照明 改修 0 3,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,810

1990年 30 0 2021 2021 超 0 設計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 実績 0

トイレ洋式化・ 衛生設備・配管等、内装 全施設 階 2013年 7 25 2038 2038  トイレ 改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

乾式化 2013年 7 0 2021 2021 超 2 設計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※トイレ洋式化済み - - - - - 実績 0

給排水

・衛生

設備

11,227 0

0 0

－ －

　

施

策

電気
照明

設備

4 3,905

0 0

－ －

機械

ﾎｰﾙ･

舞台

3,129 3,129

0 0

－ －

5,675 5,675

535 535

－ －

消防

設備

通信

設備

1,424 1,424

37 37

－ －

給排水

・衛生

設備

5 4,622

0 0

－ －

1,330 1,330

123 123

－ －

1,330 1,330

123 123

－ －

3,819 3,819

1,224 1,224

－ －

2,662 2,662

1,224 1,224

－ －

2,981 2,981

838 838

－ －

2,981 2,981

838 838

－ －

1,092 1,092

612 612

－ －

5,233 5,233

2,639 2,639

－ －

機械 空調

22 22

2 2

－ －

－ －

電気
受変電

設備

5,504 5,504

45 45

－ －

－ －

3 1,804

1 720

－ －

35 32,810

0 －

－ －

22 21,320

7 6,500

－ －

11 5,984

1 726

費用

（千円）
計

仕　　様

　

　

更

新

・

改

修

・

修

繕

建築
外部

仕上

22 7,856

2 585

※赤太字：実行計画開始年度

計

適

配

計

画

保全対象部位
設置場所 数量

修繕

･更新

実施年度

経過

年数

施工

周期

単価

（千円）

吹付材 無 2019年調査：有

構　造 762.70㎡ 耐震性能 新耐震 - - 無

建築年月 目標使用年数 80年 法廷耐用年数 50年 アスベスト

701.24㎡ 直圧直結 下水(分流) 2020年4月1日

主要棟名 　本館 附属棟 -

施設名 機能名 公民館（文化・生涯学習機能、貸館機能）
施設全体の

延べ面積
976.19㎡

施設全体の

建築面積

施設別保全計画表：サンプル
※159施設分 有ります



　　　 例（養正公民館）　2/2　　

実施予定年度 超 根拠番号 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058

大分類 中分類 小分類 調整前 調整後 過 性能値 31年目 32年目 33年目 34年目 35年目 36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目 66年目 67年目 68年目 69年目

費用

（千円）
計

仕　　様

保全対象部位
設置場所 数量

修繕

･更新

実施年度

経過

年数

施工

周期

単価

（千円）

外壁調査 赤外線+打診（手の届く範囲） 外壁 1 式 1990年 30 10 2021 2021 超 赤外線 管理 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 2,000

- - - - 850 実績 0

舞台装置 小規模 舞台装置 大ホール 1 式 1990年 30 0 2021 2021 超 点検 管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 実績 0

ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化調査 圧縮強度＋中性化試験 3 箇所 1990年 30 30 2021 2021  劣化調査 管理 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 300

- - - - - 実績 0

概算費 (工) 更新 0 15,731 0 0 7,281 0 0 1,092 0 17,697 0 0 0 0 0 0 2,660 0 0 0 0 7,099 1,092 0 17,697 0 4,622 0 0 0 0 11,292 0 0 0 0 0 1,092 0 87,354

修繕 0 8,424 0 0 8,346 587 1,483 7,621 0 587 0 8,518 45 8,208 0 0 1,483 587 0 7,621 0 9,105 0 45 0 8,208 1,483 0 0 587 0 16,139 0 587 45 0 1,483 8,208 0 99,399

改修 0 67,696 0 0 5,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,660 0 0 0 0 3,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,775 0 0 0 0 0 0 0 157,019

設計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 91,851 0 0 21,611 587 1,483 8,712 0 18,284 0 8,518 45 8,208 0 0 13,803 587 0 7,621 0 20,108 1,092 45 17,697 8,208 6,104 0 0 587 0 97,206 0 587 45 0 1,483 9,299 0 343,772

(管) 管理 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 2,300

実績費 (工) 実績 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(管) 実績 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

≪集計≫ 概算費  A. 適正配置計画　概算費 （改修費除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 B-1. 予防保全 概算費：更新・改修・修繕費(適正配置計画 改修費含む) 0 91,851 0 0 21,611 587 1,483 8,712 0 18,284 0 8,518 45 8,208 0 0 13,803 587 0 7,621 0 20,108 1,092 45 17,697 8,208 6,104 0 0 587 0 97,206 0 587 45 0 1,483 9,299 0 343,772

 B-2. 予防保全 概算費：管理費（点検・試験） 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 2,300

総計 １ 0 91,851 0 0 22,261 587 1,483 8,712 0 18,284 0 9,018 45 8,208 0 0 13,803 587 0 7,621 0 20,608 1,092 45 17,697 8,208 6,104 0 0 587 0 97,856 0 587 45 0 1,483 9,299 0 346,072

実績費  A. 適正配置計画　費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 B-1. 更新・改修・修繕　費用　※適正配置計画含む 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 B-2. 管理（点検・調査・試験等）　費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総計 ２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　概算費と実績費の差額（総計1 - 総計２) 0 91,851 0 0 22,261 587 1,483 8,712 0 18,284 0 9,018 45 8,208 0 0 13,803 587 0 7,621 0 20,608 1,092 45 17,697 8,208 6,104 0 0 587 0 97,856 0 587 45 0 1,483 9,299 0 346,072

試験
50 150

－ －

　

備

考

　

管

理

点検
500 500

－ －

0 0

－ －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多治見市公共施設長寿命化計画 

《別冊：施設別保全計画表》 
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